

Yelena Varasteh  
Avdelningen för energieffektivisering

Datum  
2018-05-29

Dnr  
2016-008215

Projektnr  
43139-1

Region Jämtland Härjedalen  
Regional utveckling, Valfärd, Klimat, Kompetens  
Ida Sjölund  
Box 654  
831 27 ÖSTERSUND

**Samordningsnätverk för energi- och klimatåtgärder för  
fastighetsansvariga i Jämtlands läns kommuner -  
kapacitetsutveckling  
Beslut om förlängd projekttid**

Statens energimyndighet beviljar Region Jämtland Härjedalen förlängning av projekttiden med 6 månader för projektet Samordningsnätverk för energi- och klimatåtgärder för fastighetsansvariga i Jämtlands läns kommuner - kapacitetsutveckling till 2019-03-31. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, 2016-10-24.

För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Energimyndighetens beslut 2016-10-24 om stöd till projektet.

**Ansökan**

Region Jämtland Härjedalen har 2018-01-26 inkommit med ansökan om förlängning av projekttiden till 2019-03-31 för att genomföra projektet Samordningsnätverk för energi- och klimatåtgärder för fastighetsansvariga i Jämtlands läns kommuner - kapacitetsutveckling.

**Skäl för beslutet**

Stor omsättning av deltagare i projektet.

Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja förlängning av projekttiden med ytterligare 6 månader till 2019-03-31. (Detta innebär att projekttiden totalt kommer att förlängas med 6 månader).

**Bakgrund**

Statens energimyndighet beslutade 2016-10-24 att lämna stöd med 905 000 kronor till projektet Samordningsnätverk för energi- och klimatåtgärder för fastighetsansvariga i Jämtlands läns kommuner - kapacitetsutveckling.

Datum  
2018-05-29

Dnr  
2016-008215  
Projekt nr  
43139-1

### Tidplan

<b>Projektstart</b>	2016-11-01
<b>Projekt slut</b>	2019-03-31
<b>Slutrapport</b>	2019-03-31
<b>Ekonomisk slutredovisning</b>	2019-05-31

### Utbetalningsplan

2016-12-01	500 000
2017-10-01	305 000
2018-06-01	100 000

Utbetalningsplanen avser resterande, ej utbetalda medel.

Yelena Varasteh

Yelena Varasteh