

Manuellt missiv

Blanketten används enbart om missiv inte kan tas ut elektroniskt för ansökan om stöd inlämnad i Min ansökan

Uppgifter om sökande

Organisationsnummer 232100-0214	Arbetsställesnummer (CFAR) 1926-4068
Organisationsnamn Region Jämtland Härjedalen	Juridisk form Landsting
Kontaktperson Stefan Östlund	Telefon (kontaktperson) 063-147761
E-postadress stefan.ostlund@regionjh.se	Adress Box 654 831 27 Östersund
	Land Sverige

Uppgifter om inskickad ansökan

Ansökan skickades datum 2016-11-08	Program Mellersta Norrland
E-postadress för det användarkonto som använts i Min ansökan Erik-Widar.Andersson@regionjamtland.se	

Underskrift


Ansökan med ärendenummer: 1000008916 som skickades in via Min ansökan har inte signerats elektroniskt och ska manuellt kompletteras med detta dokument av behörig företrädare för sökande organisation.

Genom underskriften intygas att:

- de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingar som bifogats ansökan stämmer överens med originalen
- sökanden har tagit del av regler och föreskrifter som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls

Information om publicering av personuppgifter

Sökanden informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt även på andra webbplatser.


Underskrift(er) av behörig att företräda sökanden

Björn Eriksson

Namnförtydligande

Östersund

Ort

2016-11-08

Datum

RISKANALYS

Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Här hittar ni mer information hur ni fyller i mallen: [Steg 11, gör en riskanalys](#)

	Projektets namn:: <u>Geolagring Värme Kyla</u>
Sökande organisation:: <u>Region Jämtland Härjedalen</u>	

Risker	Riskberäkning			Åtgärder	Ansvarig
	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde		
<i>Interna risker</i>					
Nyckelperson i projektet slutar	1	3	3	Kort förprojekt, liten sannolikhet	Projektledare
Viktig aktör/samarbets-/samarverkanspart drar sig ur	1	1	1	Region JH äger alla beslut.	Projektledare
Delar av medfinansieringen uteblir	1	1	1	Region JH äger alla beslut.	Projektledare
Horisontella kriterier visar sig svårt att integrera och använda som verktyg	1	1	1	Är ett energiprojekt med stark koppling och stora effekter på klimatmålen. Svaga kopplingar till andra horisontella kriterier	Projektledare
Brist på engagemang från målgruppen	1	1	1	Region JH äger alla beslut.	Projektledare
Projektet styr inte mot beslutade mål	1	1	1	Region JH äger alla beslut.	Projektledare
Projektet levererar inte tillräckliga resultat	1	3	3	Ingen investering- Förprojektet kvalitetssäkrar huvudprojekt.	Projektledare
Projektet hamnar i tidsbrist	1	1	1	Avgränsat förprojekt. Upphandling av leverantör klar via ramavtal	Projektledare
			0		
			0		
<i>Externa risker</i>					
Inga påtagliga	1	1	1		
			0		