

§84

Ändringsbeslut avseende projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” (RUN/712/2016)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 53, att medfinansiera projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” med 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 000 000 kr. Resterande kostnader finansieras av Östersunds kommun. Projektets initiala budget omsluter 21 000 000 kronor.

Östersunds kommun har nu inkommit med en ansökan om utökade investeringar i det befintliga projektet. Investeringarna uppgår till totalt 7 500 000 kronor och omfattar 10 insatsområden; spåråtgärder, utveckling rullskidbana, snösystem/snösäkring, belysning, åtgärder skjutbanan, informations och digitalisering, tillgänglighetsåtgärder, maskinhallställt, projektledning samt köp av externa tjänster. Utökningen innebär en förlängning av projektperioden med 12 månader, vilket innebär att projektets slutdatum blir 2020-12-31.

I det utökade projektet kommer den totala omslutningen av projektet att uppgå till 28 500 000 kr. Utifrån diskussioner mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun föreslås att Region Jämtland Härjedalen finansierar 36,84 % av projektets redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kr. Östersunds kommuns finansiering uppgår till 18 000 000 kr vilket utgör 63,16 % av projektets totala kostnader.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” till 36,84 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökningshandlingarna.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” till 36,84 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökningshandlingarna.

Expedieras till

Östersunds kommun, kultur- och fritidsförvaltning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändringsbeslut avseende projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt”
- Borttagen på grund av personuppgifter.